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Паспорт Проекта 

 

Наименование Проекта «Учебно-методическое обеспечение теоретического 

и практического обучения  по специальностям 

сферы полиграфии и креативной индустрии с 

применением элементов бережливого 

производства» 

ФИО и должность 

руководителя Проекта 

 

Тихонова Ирина Владимировна – заместитель 

директора по учебно-производственной работе 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» (НКПиИТ) 

ФИО и должность научного 

руководителя Проекта 

Калошина Татьяна Юрьевна – к.социол.н., доцент, 

доцент кафедры менеджмента, преподаватель Лин-

лаборатории «Фабрика процессов» ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный технический 

университет» (НГТУ) 

ФИО и должность 

разработчиков  Проекта 

 

Захарова Лилия Михайловна – преподаватель 

ГАПОУ НСО «НКПиИТ» 

Руденко Елена Викторовна – старший методист 

ГАПОУ НСО «НКПиИТ» 

Карпова Наталья Валерьевна – методист ГАПОУ 

НСО «НКПиИТ» 

Период реализации Проекта 01.09.2025-31.12.2026 

 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

 2.1.Опыт участия ГАПОУ НСО «НКПиИТ» в реализации образовательных 

проектов 

  

           Колледж является одним из лидеров города Новосибирска по реализации 

инновационных, в том числе образовательных, проектов региона и федерального 

уровня, имеющий большой педагогический и ресурсный потенциал. 

В таблице ниже представлен перечень проектов, в реализации которых 

принимал и принимает участие ГАПОУ НСО «НКПиИТ». 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

проекта  

Год 

реализаци

и/участия 

в проекте  

Виды работ, 

выполненные 

организацией - 

соискателем в 

рамках 

проекта 

Кем 

реализован 

проект 

Уровень 

реализац

ии 

проекта 

 

1. «Демография» 2021-2022 Организация обучения Министерство Национальный 
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«Содействие 

занятости» 

граждан РФ образования 

Новосибирской 

области 

(Минобр НСО) 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Федеральный 

2. «Образование»  

«Профессионалы»  

(ранее «Молодые 

профессионалы») 

2020-2025 Профессиональная 

подготовка 

обучающихся. 

Организация и 

проведение 

чемпионатных площадок  

и соревнований 

регионального и 

всероссийского уровней 

Минобр НСО 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Национальный 

Федеральный 

3. «Профессионалитет»  

Образовательно-

производственный 

кластер НСО  

«Информационные  

технологии» 

2024-2025 Разработка учебно-

программной и 

планирующей 

документации 

продвинутого уровня по 

IT специальности, 

повышение качества 

подготовки IT 

специалистов 

Минобр НСО 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Федеральный 

 

 

 

Региональный 

4. «Образование» 

«Успех каждого 

ребенка» 

«Билет в будущее» 

2019-2025 Профессиональная 

ориентация школьников 

Минобр НСО 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Национальный 

Федеральный 

5. Пилотная площадка 

ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

2022-2025 Разработка и внедрение 

методик преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа»  

ГАПОУ НСО 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Федеральный 

6. «Образование»  

«Профессионалы» 

(ранее «Молодые 

профессионалы») 

«Абилимпикс» 

2018-2025 Профессиональная 

подготовка 

обучающихся, имеющих 

ОВЗ. 

Организация и 

проведение 

чемпионатных площадок  

и соревнований 

регионального уровня 

для детей  

с ОВЗ  

Минобр НСО 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Национальный 

Федеральный 

7. «Образование» 

«Современная 

школа» 

«Наставничество» 

2022-2025 Совершенствование 

системы наставничества 

Минобр НСО 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Национальный 

Федеральный 
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8. «Экономика данных и 

цифровая 

трансформация 

государства»  

«Кадры для цифровой 

трансформации»  

«Код будущего» 

2025-2026 Организация обучения 

студентов IT 

специальности по 

общеобразователь 

ной программе 

«Разработка 

интеллектуальных 

агентов на Python» 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Национальный 

 

 

 

Федеральный 

9. «Политехническая и 

агротехническая 

школа» 

2019-2025 Профессиональное 

обучение школьников 

Минобр НСО 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

Региональный 

             

Колледж активно развивает международное сотрудничество с различными 

учебными заведениями: колледж «ПринтМедиа технологий» (Казахстан), Минский 

государственный колледж полиграфии имени В.З. Хоруже (Беларусь),  

Электротехнический колледж (Казахстан), Брестский государственный колледж связи 

и Чунцинский транспортный университет (Китайская Народная Республика). Это 

сотрудничество не только укрепляет связи между образовательными учреждениями, но 

и способствует обмену опытом и знаниями, что в свою очередь обогащает учебный 

процесс и повышает качество образования. 

 

2.2. Обоснование реализации Проекта 

 

Решение о начале формирования в ГАПОУ НСО «НКПиИТ» системы 

«Бережливого производства» было принято колледжем на педагогическом совете от 

21.10.2024 г. № 2 «Бережливый колледж: принципы и подходы, инструменты и 

методы». 

 В рамках педсовета были рассмотрены и утверждены для включения в 

программу развития колледжа следующие компоненты: 

         -стратегическая цель внедрения бережливых технологий: создание открытой 

развивающей образовательной среды для достижения нового качества образования, 

улучшения качества жизни участников образовательного процесса, повышения 

конкурентоспособности и создания положительного имиджа колледжа. 

-задачи бережливого производства: 

1. Инициирование, координация, организационно-методическое и информационное 

сопровождение улучшения производственных процессов в структурных 

подразделениях колледжа 

2. Организация аттестации структурных подразделений колледжа на соответствие 

принципам Бережливого производства 

3. Организация и проведение непрерывного обучения сотрудников колледжа 

принципам, методам, инструментам Бережливого производства 

4. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества колледжа с организациями и 

учреждениями по вопросам развития Бережливого производства 

5. Развитие взаимодействия колледжа с базами практики и потенциальными 

работодателями в целях продвижения методов и инструментов Бережливого 

производства 
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6. Популяризация принципов и методов бережливого производства среди 

студентов и сотрудников колледжа 

7. Непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

8. Освоение современных технологий обучения 

9. Совершенствование системы управления на основе современных методов 

менеджмента организации 

10. Совершенствование системы материального и финансового обеспечения, а также 

социальной защищенности обучающихся и сотрудников  

 

      В 2024-25 учебном году успешно решены поставленные педсоветом задачи в 

рамках 1 этапа реализации общеколледжного проекта «Бережливый колледж»: 

1) Разработан и реализован план мероприятий  по началу реализации проекта 

«Бережливый колледж»; 

2) Проведены обучающие семинары преподавателей колледжа по теме 

«Бережливое производство»; 

3) Разработаны внутриколледжные пилотные проекты, дорожные карты, в 

рамках проекта «Бережливый колледж», начата их реализация; 

4) Разработан чек-лист апробации пилотных проектов проекта «Бережливый 

колледж». 

Таким образом, проект «Бережливый колледж» стал одним из направлений 

программы развития  ГАПОУ НСО «НКПиИТ». 

 

 
 

  

        Настоящий проект является одним из пилотных проектов 2 этапа 

общеколледжного проекта «Бережливый колледж». 

 

Цель Проекта: Создание комплекта учебно-методических материалов по 

реализации учебной дисциплины «Основы бережливого производства» с 

применением элементов бережливого производства. 
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Задачи Проекта: 

1.  Формирование знаний обучающихся по основам бережливого 

производства и развитие навыков их применения на практике; 

2. Разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих 

эффективное осуществление процесса обучения по учебной дисциплине «Основы 

бережливого производства»; 

3. Развитие сотрудничества с учебными заведениями разного уровня 

образования и заинтересованными организациями в рамках внедрения основ 

бережливого производства в образовательный процесс; 

4. Повышение уровня профессиональной грамотности педагогов по 

применению элементов бережливого производства в рамках проекта «Бережливый 

колледж». 

2.3. Инновационная значимость Проекта 

 

Понятие «Бережливое производство» - это не новое веяние времени, однако 

для организации эффективной работы любой организации имеет важное значение. 

Колледж принял для себя решение «малыми шагами» перейти к 

использованию элементов бережливого производства  в организации учебно-

воспитательного и делового процессов. 

Инновационная значимость Проекта заключается в создании учебно-

методического обеспечения для повышения качества преподавания учебной 

дисциплины «Основы бережливого производства» с использованием элементов и 

разработкой инструментов бережливого производства, междисциплинарного 

взаимодействия для специальностей сферы полиграфии и креативной индустрии 

(специальности колледжа «Полиграфическое производство», «Графический 

дизайн»). 

             В ходе реализации Проекта будет организовано взаимодействие колледжа с 

общеобразовательными, профессиональными организациями, ВУЗами, 

предприятиями реального сектора экономики Новосибирской области в области 

полиграфии и креативной индустрии. 

К мероприятиям Проекта будут привлекаться студенты всех курсов колледжа 

и заинтересованных в сотрудничестве колледжей, а также обучающиеся средних 

общеобразовательных школ – социальных партнеров колледжа, таким образом, 

будут учтены возрастные и психофизиологические особенности обучающихся. 

 

2.4. Практическая значимость проекта 

 

        Создание системы учебных занятий, методических пособий, помогающих 

развитию компетенций бережливого производства обучающихся  по 

специальностям, относящимся к сферам полиграфии и креативной индустрии, 

несомненно повысит качество профессионального образования, компетентность 

преподавательского состава, а также позволит выпускникам колледжа получить 
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актуальные знания и применять практические навыки бережливого производства 

как в реальных производственных условиях, включая колледж, так и в жизни.  

Вовлечение работодателей в данный проект будет являться объединяющим 

форматом и мотивирующим фактором для совместной эффективной подготовки 

специалистов. 

Разработанные методические пособия могут использоваться 

общеобразовательными, профессиональными образовательными учреждениями 

города Новосибирска и Новосибирской области и всеми организациями, 

заинтересованными в качественной подготовке специалистов полиграфии и 

креативной индустрии. 

 

3. Содержание Проекта 

 

3.1.Календарный план и этапы Проекта 
 

Год 

реализа

ции 

Этап Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Методы 

деятельности, 

используемые в ходе 

реализации проекта 

Дата 

начала 

Дата 

оконча

ния 

Необходимые 

условия 

организации 

мероприятий 

проекта 

 

 2025 

 

1
. 
П

о
д
го

то
ви

те
л
ьн

ы
й

 

1.Формирование 

плана работы по 

реализации 

Проекта 

2.Организация 

взаимодействия с 

научным 

руководителем 

Проекта 

3.Организация 

взаимодействия 

с ОУ и 

работодателями 

Проведение 

совещания рабочей 

группы 

Утверждение плана 

работы 

 

 

 

Согласование плана 

работы по 

реализации Проекта 

Совещание 

 

 

Встреча  

 

 

 

 

Проведение 

установочного 

совещания и 

заключение 

соглашений о 

сотрудничестве 

01.09. 

2025 

 

30.09. 

2025 

Оперативное 

согласование 

плана работы 
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2025 
 

2
. 
О

сн
о
вн

о
й

 

1.Реализация 

программы 

учебной 

дисциплины 

«Основы 

бережливого 

производства» 

(теоретическое и 

практическое 

обучение) 

 

 

 

2.Реализация 

плана работы 

Проекта 

Моделирование 

учебного процесса: 

входной контроль 

знаний 

обучающихся 

принципов 

бережливого 

производства, 

теоретическое 

изучение принципов 

и инструментов 

бережливого 

производства. 

Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

Выполнение 

тестового задания 

Лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

тематическое 

исследование, 

практикум, групповая 

дискуссия, метод 

проектов. 

 

 

Совместные 

мероприятия со 

школьниками 

01.10. 

2025 

31.12. 

2025 

1.Компьютерн

ый класс с 

доступом к 

ПО для 

построения 

диаграмм и 

карт потока 

2.Раздаточный 

материал: 

шаблоны карт 

VSM, чек-

листы 5S. 

 3. Проектор и 

экран для 

презентаций и 

групповой 

работы. 

4. Доступ к 

нормативной 

документации 

(ФГОС, 

Профстандарт

ы). 

 

 

2026 

2
. 
О

сн
о
в
н

о
й

 

1.Разработка 

учебно-

методических 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализация 

плана работы 

Проекта 

Создание комплекта 

теоретических 

материалов; 

Разработка 

практикума; 

 

 

 

 

 

Начало разработки 

методического 

пособия для 

педагогов 

 

Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

 

Конспекты лекций, 

презентации; 

 

Кейсы, ситуационные 

задачи, инструкции к 

практическим 

работам; 

Сбор материалов и 

формирование 

методического 

пособия 

Встречи с научным 

руководителем 

Проекта 

 

Совместные 

мероприятия 

11.01. 

2026 

 

31.03. 

2026 

1.Компьютерн

ый класс с 

доступом к 

ПО для 

построения 

диаграмм и 

карт потока 

2. Проектор и 

экран для 

презентаций и 

групповой 

работы. 

3. Доступ к 

нормативной 

документации 

(ФГОС, 

Профстандарт

ы). 

4. Конференц-

зал 
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2026 
3
.А

п
р
о
б

ац
и

о
н

н
ы

й
 

1.Апробация 

разработанных 

методических 

материалов для 

студентов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Апробация и 

создание 

методического 

пособия для 

педагогов; 

 

 

 

 

3. Реализация 

плана работы 

Проекта 

Тестирование 

разработанных 

материалов.  

Использование 

разработанного 

методического 

материала в 

процессе 

теоретического и 

практического 

обучения; 

Формирование 

фонда оценочных 

материалов: тесты, 

контрольные 

задания, критерии 

оценки проектов и 

др. 

Выходной контроль 

знаний, умений и 

навыков 

обучающихся основ 

бережливого 

производства 

 

 

 

Использование 

разработанного 

методического 

материала в 

образовательном 

процессе 

 

 

 

Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

Использование 

различных форм и 

методов ведения 

учебных занятий с 

использованием 

элементов 

бережливого 

производства 

(метод проектов, 

анализ 

образовательных 

стандартов, 

экспертной оценки) 

Разбор кейсов 

производственной 

практики 

(основанные на 

реальных 

производственных 

ситуациях). 

Выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

обучающимися, 

завершившими курс 

обучения 

Выступления на 

педагогических 

площадках с 

презентациями 

работы 

Консультации с 

научным 

руководителем 

 

Проведение 

открытых учебных 

занятий 

Открытые 

совместные 

мероприятия 

01.04. 

2026 

 

30.06. 

2026 

1. 

Привлечение 

экспертов-

практиков из 

производства. 

2. 

Программное 

обеспечение 

для создания 

мультимедийн

ого контента. 

3. Проведение 

пилотного 

тестирования 

материалов 

фокус-

группой. 

4. Конференц-

зал 
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2026  

4
. 
В

н
ед

р
ен

ч
ес

к
и

й
 

1. Внедрение 

разработанного 

учебно-

методического 

материала  в 

образовательном 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Трансляция 

УМО на 

педагогических 

площадках 

разного уровня 

Использование 

разработанных 

учебно-

методических 

пособий, материала 

на учебных 

занятиях 

теоретического и 

практического 

обучения  

  

 

 

 

 

 

 

Проведение 

практико-

ориентированных 

семинаров по 

использованию 

элементов и  

инструментов 

бережливого 

производства в 

колледже; 

Проведение 

семинаров и мастер-

классов по обмену 

опытом 

Метод проектов, 

междисциплинарное 

взаимодействие, 

дистанционные 

технологии; 

Решение реальных 

производственных 

задач 

Организация 

совместных проектов 

и конкурсов для 

студентов, 

школьников 

Совместная работа с 

научным  

руководителем 

проекта 

Семинары, мастер-

классы 

Создание общего 

ресурса (онлайн-

платформы) для 

обмена 

методическими 

материалами по 

внедрению основ 

бережливого 

производства в 

образовательных 

учреждениях 

 

01.09. 

2026 

 

15.12. 

2026 

1.Заинтересова

нность 

учебных 

заведений к 

сотрудничеств

у 

 

2.Ресурсы для 

организации 

очных и 

дистанционны

х мероприятий 

 

3.Привлеченн

ые эксперты-

практики в 

области Lean-

технологий. 

 

4.Онлайн-

платформа для 

размещения 

материалов и 

взаимодействи

я участников 

2026 

5
. 
Р

еф
л

ек
си

в
н

ы
й

 

1. Подведение 

итогов 

выполненной 

работы по 

Проекту, 

полученных 

результатов. 

2. Планирование 

дальнейшей 

работы. 

Проведение встречи 

по обмену опытом и 

лучшими 

практиками 

внедрения 

элементов БП в 

учебный процесс 

Совещание по 

подведению итогов 

реализации Проекта 

 

15.12. 

2026 

31.12. 

2026 

 Конференц 

зал 
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4. Ресурсное обеспечение 

 

4.1.Технологическое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Год  реализации Описание технологического обеспечения 

1. 2025 Компьютерный класс с доступом к ПО с проектором и 

экраном для организации т/о и п/о в области креативных 

индустрий  

2. 2026 Учебно-производственный комплекс для организации т/о и 

практического обучения в области полиграфии 

 

4.2.Организационное обеспечение 

 
№ 

п/

п 

Год реализации Описание организационного обеспечения 

1. 2025 Заключение соглашений о сотрудничестве 

Входное тестирование обучающихся знаниям основ 

бережливого производства 

Совместные образовательные мероприятия (школьники, 

студенты) 

Организация образовательной локации с элементами 

бережливого производства 

Встречи и консультации с научным руководителем Проекта 

 
2. 2026 Тестирование разработанных учебно-методических 

материалов 

Выходное тестирование обучающихся, завершивших курс 

обучения на владение знаниями, умениями и первичными 

навыками основ бережливого производства 

Организация совместных проектов и конкурсов для 

студентов, школьников 

Консультации с научным руководителем Проекта 

Экспертная оценка разработанных учебно-методических 

материалов 

Выступления на педагогических площадках с 

презентациями работы в рамках реализации Проекта 

Создание общего ресурса (онлайн-платформы) для обмена 

методическими материалами по внедрению основ 

бережливого производства в образовательных учреждениях 

Совещание по подведению итогов реализации Проекта 
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                               4.3.Финансовое обеспечение 
 

№ п/п Год реализации Источник финансирования реализации 

проекта и объем финансирования  

 

1. 2025 (1,2 этапы) Средства организации: предоставление компьютерного класса, 

интернет возможностей, программного обеспечения 

Внебюджетные средства  – 50 тыс. рублей 

2. 2026 (3 этап) Средства организации: предоставление компьютерного класса, 

интернет возможностей, программного обеспечения, 

сопровождение проведения открытых мероприятий 

Внебюджетные средства  – 50 тыс. рублей 

3. 2026 (4,5 этапы) Средства партнеров: экспертная оценка разработанных 

учебно-методических материалов, работа экспертов при 

внедрении в практическое обучение элементов бережливого 

производства, работа научного руководителя, работа 

представителей школ – 50 тыс. рублей (ориентировочно) 

Средства организации: ресурсы для организации 

мероприятий,  предоставление конференц-зала, интернет 

возможностей, онлайн-платформы 

Внебюджетные средства  – 50 тыс. рублей 

 

4.4.Материально-техническое обеспечение 

 

          ГАПОУ НСО «НКПиИТ» имеет  современную инфраструктуру, 

обеспечивающую эффективную реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и профессионального образования. 

           Перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов 

специальностей сферы полиграфии и креативных индустрий. 

 
№

п/п 

Год 

реализации 

Наименование 

материально-

технической базы 

Описание материально- технической базы 

1. 2025 Кабинет «Фабрика 

процессов» 

 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Доска аудиторная 

Шкаф 

Компьютер 

Веб-камера  

Проектор 

Настенный экран 

Видеофильмы 

Материалы по теоретической части дисциплины 

Материалы к практическим занятиям по дисциплине 

Кабинет 

«Полиграфические 

технологии» 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Компьютер укомплектованный 
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Принтер НР  

Экран настенный с электроприводом  

Проектор  

Доска магнитно-маркерная  

Шкафы открытые  

Лаборатория 

компьютерного 

дизайна, инженерной и 

компьютерной 

графики 

Рабочее место преподавателя 

Компьютер-моноблок Apple iMac 27" с 

предустановленным ПО  

Столы и стулья ученические - рабочие места по 

количеству обучающихся 

Столы  компьютерные, кресла, компьютеры 

персональные укомплектованные Intel Core i5 – 25 

шт 

Интерактивная доска Elite Panaboard  UB-T780 G 

Планшеты для рисования Wacom CTH – 25 шт 

Проектор Viewsonic PA503S в комплекте 

Принтер лазерный Brother HL-2240R 

Многофункциональное устройство Canon image 

Runner Advance 

Машина переплетная Rayson TD-1500R 

Ламинатор PDA3-330X 

Коммутатор D-Link (DGS-1024A)24-ports UTP 

10/100/1000 BASE-T 

Блок питания Accord ATX 400 W ACC-400-12 

4*SATA I/O switch 

Кондиционер (Сплит система) Samsung 7кВт 

Дырокол Uni A-004 (для установки люверсов) 

Машина переплетная Rayson SD-1501A21 

Машина переплетная TD 200 

Биговщик СМ-480 (ручной, 475 мм) 

Резак сабельный А3 KW-triO 3902 

Сканер Canon CanoSkan LiDE 110 

Пресс SDHP-N3 на 37 мм 

Вырубщик заготовок для значков 

Пресс SDHP-1 на 56 мм 

Шкафы полузакрытые  

Компьютерный класс с 

выходом в интернет 

 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Доска аудиторная 

Шкаф 

Интерактивный комплекс 

Компьютерное оборудование 

Многофункциональное устройство 

Монитор, коммутатор 

Плакаты, таблицы, иллюстрации и другие 

информационные источники 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в интернет  

 

Столы для занятий 

Столы компьютерные 

Стеллажи книжные 

Доска аудиторная 

Компьютеры с монитором 

Беспроводная точка доступа WiFi 
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Каталог (алфавитный, систематический, 

топокаталог) 

Учебная, учебно-методическая и художественная 

литература, электронные образовательные ресурсы 

Актовый зал 

 

Стул театральный 

Мебель – трибуны, системы хранения, столы, стулья,  

кресла для президиума и зрительских мест 

Кулисы, занавес, задник сцены 

Интерактивная панель 

Системы воспроизведения 

Оснащение для сцены 

Выход в Итнернет 

Спортивный зал Рабочее место преподавателя 

Шкаф, Учебная литература и УНП, Полка, Скамейки 

Скакалки, Мячи, Ракетки,  

Воланы, Сетка, Палочки 

Шахматы, Гири, Лыжи,  

Лыжные палки, Маты, 

Турник, Гимнастические стенки 

Тренажерный зал Тренажеры, Дорожка беговая,  

Штанга,  

Фитнес-центр 

Теннисная комната, Стол теннисный, Учебная 

литература и УНП 

Учебно-

производственный 

комплекс     

 

Рабочее место преподавателя с компьютером и 

предустановленным ПО 

Спектроденситометр X-rite 530 

Автоматическая машина бесшвейного скрепления 

книжного блока термоклеем Superbinder - 50 

Цифровая печатная машина Ricoh Pro tm C5200s 

Полуавтоматическая ниткошвейная машина SXB-430 

Минитипография (Ризограф А3, резак роликовый, 

термоклеевая машина, степлер электрический, 

переплетчик металлический, ламинатор) 

Машина печатная офсетная Heidelberg Speedmaster 

SX 52-2 

Однокрасочная офсетная печатная машина формата 

470х365 мм, HAMADA WH47D 

Многокрасочная листовая офсетная машина Komori 

SPICA 229 

Листоподборочная машина башенного построения  

HORIZON VAC 60H Сollator с приёмным столом 

Бумагорезательная машина PERFECTA 76 UC 

Фальцевальный аппарат c  пневматическим 

самонакладом Morgana Major 

Ротационная нумеровальная машина Morgana FSN2 

Комплекс автоматизации допечатных процессов СТР 

AGFA Avalon V4 

Листоподборочная линия Duplo DFC 

Брошюровщик автоматический Duplo DBM-120 

Шкаф распределительный напольного исполнения 

ШРн-1 600*400*140 мм 
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Пресс для тиснения ТС-800ТМ TIC-1010 

Портативный спектрофотометр X-rite eXact Standard 

Брощюровщик COMBBINDER C340 

Персональный компьютер DEPO Neos 

Машина офсетная однокрасочная "Romayor-313" 

Степлер электрический для скрепления 

втачку/внакидку Rapid 106 

Ламинатор KDFM-720 

Биговальный аппарат Fastbind Creaser L1 C400 

Шкаф (панель) ПР-1 IP54 

Аппарат печатный промышленный XEROX 4510 2-х 

лотковый 

Компьютер Celeron Dual Core c монитором 22" 

Samsung 

Рама копировальная GRAFOPRINT 

Обогреватель Vitek vt1710 

Стол для учителя 

Шкаф полузакрытый (800*406*2000) 

Столы металлические 

Столы эргономичные 

Кондиционер (Сплит система) Samsung  

Компрессор С 100 LH 20A 

Сервер HP ProLiant ML 150T06 HP SAS/SATA 

Весы лабораторные  

Компьютер в сборе AOC 27” G2790VXA/AMD Ryzen 

3 

МФУ HP LaserJet M426fdn 

Ламинатор Tiko AL-3401 (A3, горячие валы, регул. 

скорости протяг.) 

Компьютер ASrock 970 Extreme3/AMD X6 FX-

6300/Deepcool 

ИБП АРС (SUA1000I) Smart-UPS 1000VA. 151-302V. 

6.1-20.6 мин 

ИБП АРС (SUA1000I) Smart-UPS 1000VA. 151-302V. 

6.1-20.6 мин 

Компьютер песональный Core i3 

3.40GHz/Z68/4096Mb/1000Gb/DVD-RAM/Nv 550Ti 

1024Mb/CR 

Коммутатор D-Link DGS-1016D/GE16 портов +Green 

Ethernet power save tec 

Компьютер персональный укомплектованный Intel 

Core i5-3450/DIMM DDR3 8Gb/1Tb 

Мойка воздуха VENTA LW45 Plus черная до 75 м2 

Водонагреватель аккумуляционный электрический 

EDISSON ER 50 

Офсетная машина "Romayor-314" 

Офсетная машина Hamada RS34 II 

Кресло 01В_VT_Chairman 685 ткань серая (2022) 

Комплект ученический растущий 2- местный № 4-6 

цвет вишня (2018) 

Шкаф-витрина стеклянный угловой 

Придиванный столик ЛАКК (2012) 
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Рециркулятор Luxstahi РЦ-1 

Цифровая печатная машина Canon image PRESS 

C165 в конфигурации с навесным контроллером EFI 

Автоматизированное рабочее место 15 

Переплетная машина ЕТ-25R 

Компьютер в сборе iRU  

Система видеонаблюдения  

2. 2026 Кабинет «Фабрика 

процессов» 

 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Доска аудиторная 

Шкаф 

Компьютер 

Веб-камера  

Проектор 

Настенный экран 

Видеофильмы 

Материалы по теоретической части дисциплины 

Материалы к практическим занятиям по дисциплине 

Компьютерный класс с 

выходом в интернет 

 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Доска аудиторная 

Шкаф 

Интерактивный комплекс 

Компьютерное оборудование 

Многофункциональное устройство 

Монитор, коммутатор 

Плакаты, таблицы, иллюстрации и другие 

информационные источники 

Кабинет 

«Полиграфические 

технологии» 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Компьютер укомплектованный 

Принтер НР  

Экран настенный с электроприводом  

Проектор  

Доска магнитно-маркерная  

Шкафы открытые  

Лаборатория 

компьютерного 

дизайна, инженерной и 

компьютерной 

графики 

Рабочее место преподавателя 

Компьютер-моноблок Apple iMac 27" с 

предустановленным ПО  

Столы и стулья ученические - рабочие места по 

количеству обучающихся 

Столы  компьютерные, кресла, компьютеры 

персональные укомплектованные Intel Core i5 – 25 

шт 

Интерактивная доска Elite Panaboard  UB-T780 G 

Планшеты для рисования Wacom CTH – 25 шт 

Проектор Viewsonic PA503S в комплекте 

Принтер лазерный Brother HL-2240R 

Многофункциональное устройство Canon image 

Runner Advance 

Машина переплетная Rayson TD-1500R 

Ламинатор PDA3-330X 
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Коммутатор D-Link (DGS-1024A)24-ports UTP 

10/100/1000 BASE-T 

Блок питания Accord ATX 400 W ACC-400-12 

4*SATA I/O switch 

Кондиционер (Сплит система) Samsung 7кВт 

Дырокол Uni A-004 (для установки люверсов) 

Машина переплетная Rayson SD-1501A21 

Машина переплетная TD 200 

Биговщик СМ-480 (ручной, 475 мм) 

Резак сабельный А3 KW-triO 3902 

Сканер Canon CanoSkan LiDE 110 

Пресс SDHP-N3 на 37 мм 

Вырубщик заготовок для значков 

Пресс SDHP-1 на 56 мм 

Шкафы полузакрытые  

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в интернет  

 

Столы для занятий 

Столы компьютерные 

Стеллажи книжные 

Доска аудиторная 

Компьютеры с монитором 

Беспроводная точка доступа WiFi 

Каталог (алфавитный, систематический, 

топокаталог) 

Учебная, учебно-методическая и художественная 

литература, электронные образовательные ресурсы 

Актовый зал 

 

Стул театральный 

Мебель – трибуны, системы хранения, столы, стулья,  

кресла для президиума и зрительских мест 

Кулисы, занавес, задник сцены 

Интерактивная панель 

Системы воспроизведения 

Оснащение для сцены 

Выход в Итнернет 

Спортивный зал Рабочее место преподавателя 

Шкаф, Учебная литература и УНП, Полка, Скамейки 

Скакалки, Мячи, Ракетки,  

Воланы, Сетка, Палочки 

Шахматы, Гири, Лыжи,  

Лыжные палки, Маты, 

Турник, Гимнастические стенки 

Тренажерный зал Тренажер, Штанга  

Тренажер, Фитнес-центр 

Дорожка беговая 

Учебная литература и УНП 

Теннисная комната, Стол теннисный, Учебная 

литература и УНП 

Учебно-

производственный 

комплекс     

 

Рабочее место преподавателя с компьютером и 

предустановленным ПО 

Спектроденситометр X-rite 530 

Автоматическая машина бесшвейного скрепления 

книжного блока термоклеем Superbinder - 50 

Цифровая печатная машина Ricoh Pro tm C5200s 



19 
 

Полуавтоматическая ниткошвейная машина SXB-430 

Минитипография (Ризограф А3, резак роликовый, 

термоклеевая машина, степлер электрический, 

переплетчик металлический, ламинатор) 

Машина печатная офсетная Heidelberg Speedmaster 

SX 52-2 

Однокрасочная офсетная печатная машина формата 

470х365 мм, HAMADA WH47D 

Многокрасочная листовая офсетная машина Komori 

SPICA 229 

Листоподборочная машина башенного построения  

HORIZON VAC 60H Сollator с приёмным столом 

Бумагорезательная машина PERFECTA 76 UC 

Фальцевальный аппарат c  пневматическим 

самонакладом Morgana Major 

Ротационная нумеровальная машина Morgana FSN2 

Комплекс автоматизации допечатных процессов СТР 

AGFA Avalon V4 

Листоподборочная линия Duplo DFC 

Брошюровщик автоматический Duplo DBM-120 

Шкаф распределительный напольного исполнения 

ШРн-1 600*400*140 мм 

Пресс для тиснения ТС-800ТМ TIC-1010 

Портативный спектрофотометр X-rite eXact Standard 

Брощюровщик COMBBINDER C340 

Персональный компьютер DEPO Neos 

Машина офсетная однокрасочная "Romayor-313" 

Степлер электрический для скрепления 

втачку/внакидку Rapid 106 

Ламинатор KDFM-720 

Биговальный аппарат Fastbind Creaser L1 C400 

Шкаф (панель) ПР-1 IP54 

Аппарат печатный промышленный XEROX 4510 2-х 

лотковый 

Компьютер Celeron Dual Core c монитором 22" 

Samsung 

Рама копировальная GRAFOPRINT 

Обогреватель Vitek vt1710 

Стол для учителя 

Шкаф полузакрытый (800*406*2000) 

Столы металлические 

Столы эргономичные 

Кондиционер (Сплит система) Samsung  

Компрессор С 100 LH 20A 

Сервер HP ProLiant ML 150T06 HP SAS/SATA 

Весы лабораторные  

Компьютер в сборе AOC 27” G2790VXA/AMD Ryzen 

3 

МФУ HP LaserJet M426fdn 

Ламинатор Tiko AL-3401 (A3, горячие валы, регул. 

скорости протяг.) 

Компьютер ASrock 970 Extreme3/AMD X6 FX-
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6300/Deepcool 

ИБП АРС (SUA1000I) Smart-UPS 1000VA. 151-302V. 

6.1-20.6 мин 

ИБП АРС (SUA1000I) Smart-UPS 1000VA. 151-302V. 

6.1-20.6 мин 

Компьютер песональный Core i3 

3.40GHz/Z68/4096Mb/1000Gb/DVD-RAM/Nv 550Ti 

1024Mb/CR 

Коммутатор D-Link DGS-1016D/GE16 портов +Green 

Ethernet power save tec 

Компьютер персональный укомплектованный Intel 

Core i5-3450/DIMM DDR3 8Gb/1Tb 

Мойка воздуха VENTA LW45 Plus черная до 75 м2 

Водонагреватель аккумуляционный электрический 

EDISSON ER 50 

Офсетная машина "Romayor-314" 

Офсетная машина Hamada RS34 II 

Кресло 01В_VT_Chairman 685 ткань серая (2022) 

Комплект ученический растущий 2- местный № 4-6 

цвет вишня (2018) 

Шкаф-витрина стеклянный угловой 

Придиванный столик ЛАКК (2012) 

Рециркулятор Luxstahi РЦ-1 

Цифровая печатная машина Canon image PRESS 

C165 в конфигурации с навесным контроллером EFI 

Автоматизированное рабочее место 15 

Переплетная машина ЕТ-25R 

Компьютер в сборе iRU  

Система видеонаблюдения 

Конференц зал  

 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

SmartMate 

Ноутбук ICL 15,6" 

Настенный кондиционер Oasis ОС-24 

Столы-трансформеры, кресла 

 

 

4.5.Кадровое обеспечение 

 

 В таблице ниже представлен кадровый состав, который будет принимать 

участие в реализации проекта. 
 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Место работы, 

должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы специалиста 

в международных, федеральных 

и региональных проектах в 

сфере образования 

Функции 

специалиста в 

рамках 

реализации 

проекта 

 

1. Калошина 

Татьяна 

доцент кафедры 

менеджмента, 

преподаватель Лин-лаборатории 

«Фабрика процессов» ФГБОУ ВО 

Научный 

руководитель 
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Юрьевна ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет» 

к.социол.н., доцент 

«Новосибирский государственный 

технический университет» (НГТУ) 

Проекта 

2. Тихонова  

Ирина  

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе ГАПОУ 

НСО 

«Новосибирский 

колледж печати и 

информационных 

технологий» 

Организация учебно-

производственного процесса колледжа 

Реализация международного, 

регионального, областного 

сотрудничества в области образования 

Пилотная площадка ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального образования» 

 

Руководитель 

Проекта 

3.  Захарова  

Лилия  

Михайлова 

Преподаватель 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

колледж печати и 

информационных 

технологий» 

Преподаватель учебной дисциплины 

«Основы бережливого производства» 

Сертификат «Интегрированная система 

менеджмента в соответствии с ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS18001:2007. Разработка и 

внедрение». 

Сертификат «Внутренний аудит 

интегрированной системы 

менеджмента организации в 

соответствии с требованиями  ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS18001:2007 и руководящими 

указаниями ISO 19011:2011» 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

4. Руденко  

Елена  

Викторовна 

Старший методист 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

колледж печати и 

информационных 

технологий» 

Пилотная площадка ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального образования» 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по 

УД, 

соисполнитель 

мероприятий 

Проекта 

5. Кюне  

Наталья  

Юрьевна 

ООО «Полиграф-

КМ» 

Сертифицированный специалист по 

бережливому производству 

Консультант 

Проекта 

6.  Федченко  

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории ГАПОУ 

НСО «НКПиИТ» 

Преподаватель учебной дисциплины 

«Графический дизайн» 

Главный эксперт компетенции 

«Графический дизайн» регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Профессионалы» 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии «Издательско-

полиграфические технологии» 

Соисполнитель 

мероприятий 

Проекта 

Председатель 

ПЦК 

7. Суханенко 

Ольга 

Преподаватель 

ГАПОУ НСО 

Преподаватель учебной дисциплины 

«Полиграфические технологии» 

Соисполнитель 

мероприятий 
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Евгеньевна «НКПиИТ» Главный эксперт компетенции 

«Полиграфические технологии» 

регионального и межрегионального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Профессионалы» 

Проекта 

8.  Забуга 

Нина 

Александровна 

Руководитель 

учебно-

производственного 

комплекса ГАПОУ 

НСО «НКПиИТ» 

Сертифицированный эксперт 

компетенции «Полиграфические 

технологии» регионального и 

межрегионального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Профессионалы» 

Соисполнитель 

мероприятий 

Проекта 

9. Усенкова  

Елена  

Владимировна 

Заведующая 

практикой 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

 

Организация взаимодействия с 

предприятиями – социальными 

партнерами колледжа, организатор 

проведения чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Профессионалы» на площадке 

НКПиИТ по компетенциям 

«Полиграфические технологии», 

«Графический дизайн» в рамках 

реализации федерального проекта 

«Профессионалы» 

 

Соисполнитель 

мероприятий 

Проекта 

10. Карпова 

Наталья  

Валерьевна 

Методист, 

заведующая 

отделением 

дополнительного 

образования  

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

 

Реализация национального проекта 

«Экономика данных и цифровая 

трансформация государства» 

федерального проекта 

«Кадры для цифровой трансформации» 

«Код будущего» 

Реализация регионального 

инновационного проекта «Система 

формирования образовательного 

процесса специализированных 

инженерных  классов 

авиастроительной направленности» 

Координатор 

Проекта 

11. Рудина  

Елена  

Николаевна 

Заведующая 

учебной частью 

ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» 

 

Организация учебного процесса, 

мероприятий при реализации 

инновационных проектов 

Координатор 

учебного 

процесса, 

соисполнитель 

мероприятий 

Проекта 

12. Себбан  

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории ГАПОУ 

НСО «НКПиИТ» 

Преподаватель спецдисциплин 

«Живопись», «Орнаменты и шрифты», 

«Основы художественного 

оформления»  

Председатель предметно-цикловой 

комиссии «Креативные технологии» 

Соисполнитель 

мероприятий 

Проекта 

Председатель 

ПЦК 

13. Докшина 

Татьяна 

Владимировна 

Заведующая 

отделом 

корпоративных 

коммуникаций и 

информационного 

сопровождения 

Работа с информационными 

платформами, информационное 

сопровождение реализации 

образовательных событий, проектов 

Соисполнитель 

мероприятий 

Проекта 
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образовательного 

процесса 

 

5.Организации-соисполнителей Проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование организации - 

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта 

(организации-партнера при 

реализации инновационного 
образовательного проекта) 

Основные функции организации- 

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта 

(организации-партнера при реализации 

инновационного 
образовательного проекта) 

1. ФГБОУ ВО «НГТУ» 

 

Научно-методическое руководство 

2. ООО «Типография Альбатрос» Проведение практических занятий 

 
3. ООО «АртДизайн»  

 

Проведение практических занятий 

 
4. Средние общеобразовательные 

школы (в соответствии с 

договорами о сотрудничестве) 

Совместное проведение открытых 

образовательных мероприятий 

 

 

6.Результаты Проекта 

 

6.1.Прогнозируемые результаты Проекта 

 

№

п

/

п 

Этап проекта Прогнозируемый 

результат по этапу 

проекта 

Востребованность и 

обоснованность 

1. Подготовительный Готовность колледжа, партнеров 

к реализации Проекта 

Формирование мотивации 

всех участников Проекта 

2. Основной Реализация запланированных 

мероприятий и разработка 

учебно-методических 

материалов 

Формирование знаний и 

повышение уровня 

владения навыками 

использования элементов 

бережливого производства 

всеми участниками 

реализации Проекта 

3. Апробационный Высокие показатели знаний и 

умений обучающихся основ 

бережливого производства, 

завершивших курс обучения 

Прохождение процесса 

Совершенствование 

разработанного учебно-

методического обеспечения 

и его эффективное 

использование в 
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апробации и возможная 

корректировка, экспертной 

оценки разработанного учебно-

методического материала  

образовательном процессе 

4. Внедренческий Использование разработанного 

учебно-методического 

материала в учебном процессе 

Повышение качества 

профессионального 

образования, повышение 

квалификации участников 

реализации Проекта 

5. Рефлексивный Достижение цели и выполнение 

задач Проекта 

Дальнейшее планирование 

работы 

 

 

6.2.Критерии оценки реализации Проекта 

 
Этап  

реализации 

 проекта 

Нормативные показатели реализации 

Проекта 

Временные 

показатели 

Достижение нормативных 

показателей реализации Проекта 

1 этап Заключение договоров о 

сотрудничестве 

до 30.09.2025 Договоры о сотрудничестве 

заключены 

Утверждение плана работы по 

реализации проекта 

до 30.09.2025 План работы согласован с научным 

руководителем и утвержден 

2 этап Проведение входного контроля знаний 

обучающихся принципов бережливого 

производства 

до 20.10.2025 Входное тестирование прошли: не 

менее 90 % обучающихся по 

специальностям 

«Полиграфическое производство», 

«Графический дизайн» (которые в 

2025-26 учебном году изучают УД 

«Основы бережливого 

производства»)  

Реализация тематического плана и 

программы учебной дисциплины 

«Основы бережливого производства» 

Весь период 

реализации 

Проекта 

Реализация учебной программы 

УД – 100% 

Посещаемость студентами 

учебных занятий УД – 100% 

Абсолютная успеваемость 

студентов по УД – 100% 

Качественная успеваемость 

студентов по УД -  не менее 70% 

Серия мероприятий предметов 

естественно-научного цикла в рамках  

декады СПО 

Октябрь 2025 Приняли участие в мероприятиях 

декады не менее 90 % 

обучающихся 

Открытое учебное занятие 

«Использование принципов 

бережливого производства на 

практических занятиях учебной 

дисциплины «Основы бережливого 

производства» для обучающихся по 

специальности  «Дизайнер» 

Ноябрь 2025 Приняли участие педагогические 

работники колледжа  

Мастер-класс «Формирование навыков 

бережливого производства в рамках 

образовательного учреждения» 

Декабрь 2025 Приняли участие в мастер-классе 

не менее 90 % педагогических 

работников колледжа 

Сбор материалов для методических Январь-март Периодический контроль 
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пособий «Опорные конспекты», 

«Рабочая тетрадь» 

2026 содержания, качества и 

соответствия ГОСТ 

Мастер-класс «Реализация 

междисциплинарного взаимодействия с 

дисциплинами спецкурсов полиграфии 

и дизайна дизайн) на уроках «Основы 

бережливого производства» 

Февраль 2026 Приняли участие в мастер-классе 

не менее 90 % педагогических 

работников колледжа 

Подведение промежуточных  итогов по 

формированию знаний обучающихся 

основам бережливого производства 

Март 2026 Промежуточное тестирование 

прошли: не менее 90 % 

обучающихся по специальностям 

«Полиграфическое производство», 

«Графический дизайн» (которые в 

2025-26 учебном году изучают УД 

«Основы бережливого 

производства») 

3 этап Апробация разработанных 

методических материалов   

Апрель-май 

2026 

Рассмотрение разработанных 

методических материалов на 

заседаниях ПЦК, тестирование 

методических материалов на 

учебных занятиях теоретического 

и производственного обучения, 

контроль проведения учебных 

занятий с использованием 

разработанных методических 

материалов 

Формирование методического пособия 

«Рабочая тетрадь» 

Май   2026 Контроль  содержания, качества и 

соответствия ГОСТ 

Презентация опыта работы по  

методическому пособию «Рабочая 

тетрадь для студента для обучения по 

учебной дисциплине «Основы 

бережливого производства» 

Май 2026 Приняли участие не менее 90 % 

педагогических работников 

колледжа 

Апробация разработанных 

методических материалов и  

Апрель-май 

2026 

Рассмотрение разработанных 

методических материалов на 

заседаниях ПЦК, тестирование 

методических материалов на 

учебных занятиях теоретического 

и производственного обучения,  

контроль проведения учебных 

занятий с использованием 

разработанных методических 

материалов 

Формирование методического пособия 

«Опорные конспекты» 

Апрель-май   

2026 

Контроль  содержания, качества и 

соответствия ГОСТ 

Презентация опыта работы по  

методическому пособию «Опорные 

конспекты учебных занятий учебной 

дисциплины «Основы бережливого 

производства» 

Май 2026 Приняли участие не менее 90 % 

педагогических работников 

колледжа 

Формирование фонда оценочных 

материалов 

 

Апрель-май 

2026 

Рассмотрение разработанных 

оценочных материалов на 

заседаниях ПЦК: тесты, 

контрольные задания, критерии 

оценки проектов 

Конкурс «Бережливое производство 

вокруг нас» (для школьников и 

Апрель  2026 Не менее 50 % обучающихся 

колледжа приняли участие в 
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студентов) конкурсе 

В конкурсе приняли участие 

школьники 

Открытое учебное занятие 
«Использование основ бережливого 

производства в рамках учебной 

практики для обучающихся по 

специальности «Полиграфические 

технологии» 

Апрель 2026 Приняли участие педагогические 

работники колледжа 

Экскурсия в организации  социальных 

партнеров колледжа, где реализуются 

принципы бережливого производства 

 

Май-июнь 2026 Составлен график, организованы 

экскурсии 

Не менее 90% обучающихся 

приняли участие в экскурсиях 

Разбор кейсов производственной 

практики, основанных на реальных 

производственных ситуациях 

Май-июнь 2026 Абсолютный показатель 

выполнения тестовых и 

практических заданий составляет 

не менее 95% 

Качественный- не менее 60 % 

Проведение тематического 

педагогического совета «Опыт и 

результаты внедрения в учебный 

процесс пилотного проекта «Учебно-

методическое обеспечение 

теоретического и практического 

обучения по специальностям сферы 

полиграфии и креативной индустрии с 

применением элементов бережливого 

производства» в рамках реализации 

общеколледжного проекта 

«Бережливый колледж» 

Июнь 2026 Тематический педагогический 

совет проведен, 

Педагогический опыт представлен 

Приняли участие не менее 90 % 

педагогических работников 

колледжа 

  

Итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся основ 

бережливого производства  

Июнь 2026 Проведение выходного 

тестирования, подведение итогов 

 

4 этап  Организация проектной деятельности 

студентов (допустимо взаимодействие 

со школьниками) 

Сентябрь-

ноябрь 2026 

Не менее 50 % обучающихся по 

специальностям 

«Полиграфическое производство», 

«Графический дизайн» (которые в 

2025-26 учебном году изучали УД 

«Основы бережливого 

производства») приняли участи в 

проектной деятельности 

Участие в международной выставке 

«Учебная Сибирь 2026» 

Октябрь 2026 Получение золотой медали 

конкурса «Золотая медаль» 

Студенческая научно-практическая 

конференция  

 

Октябрь 2026 Не менее 20 работ представлено 

студентами колледжа 

Мастер-класс «Эффективное 

использование  образовательного 

пространства учреждения для 

создания тренажерной локации 

бережливого производства» 

Октябрь 2026 Приняли участие в мастер-классе 

не менее 90 % педагогических 

работников колледжа 

Экскурсия в организации- социальные 

партнеры колледжа, где реализуются 

принципы бережливого производства 

Октябрь-ноябрь 

2026 

Составлен график, организованы 

экскурсии 

Не менее 90% обучающихся 

приняли участие в экскурсиях 

Практико-ориентированный семинар Ноябрь  2026 Приняли участие в мастер-классе 



27 
 

«Организация практического обучения 

с использованием элементов 

бережливого производства в учебно-

производственном комплексе» 

не менее 90 % педагогических 

работников колледжа 

Создание общего ресурса  для обмена 

методическими материалами по 

внедрению основ бережливого 

производства в образовательных 

учреждениях 

Ноябрь-декабрь 

2026 

 

 

Создана онлайн-платформа на 

сайте колледжа, размещены 

методические материалы 

5 этап Проведение совещания по подведению 

итогов реализации Проекта 

Декабрь 2026 Подведены итоги реализации 

проекта, утвержден план 

дальнейшей работы 

 

6.3.Осуществление мониторинга, контроля и обеспечения достоверности 

результатов Проекта 

 
Этап 

реализа

ции 

 

проекта  

 

Наименование 

мероприятия этапа 

Кем 

осуществляетс

я мероприятие 

Кем 

осуществляется 

контроль 

выполнения 

мероприятия 

Какие 

используютс

я средства 

мониторинга 

качества  

Где 

рассматриваю

тся 

результаты  

1 этап Заключение договоров о 

сотрудничестве 

Руководитель 

проекта 

Директор 

колледжа 

Юридическое 

сопровождение 

Совещание при 

директоре  

Утверждение плана 

работы по реализации 

проекта 

Координатор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Консультацион

ное 

сопровождение 

научного 

руководителя 

Заседание 

методического 

совета колледжа 

2 этап Проведение входного 

контроля знаний 

обучающихся 

принципов бережливого 

производства 

Координатор 

учебного 

процесса 

Председатели 

ПЦК 

Выполнение 

тестового 

задания 

Заседания 

предметно-

цикловых 

комиссий 

 (ПЦК) 

Реализация 

тематического плана 

учебной дисциплины 

«Основы бережливого 

производства» 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД,  

Координатор 

учебного 

процесса 

Руководитель 

проекта 

Посещение 

учебных 

занятий, 

Контроль 

выполнения 

учебной 

программы, 

контроль 

посещаемости, 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Заседание 

методического 

совета 

Серия мероприятий 

предметов естественно-

научного цикла в рамках  

декады СПО 

Исполнитель    

мероприятий 

Проекта 

Председатели 

ПЦК 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

мероприятия 

Заседание 

методического 

совета 

Открытое учебное 

занятие «Использование 

принципов бережливого 

производства на 

Исполнитель    

мероприятий 

Проекта 

 

Соисполнители по 

реализации 

мероприятий 

Проекта: 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

Заседания ПЦК 
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практических занятиях 

учебной дисциплины 

«Основы бережливого 

производства» для 

обучающихся по 

специальности  

«Дизайнер» 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД, 

Председатель 

ПЦК 

мероприятия 

Контроль 

участия 

педагогических 

работников 

Мастер-класс 

«Формирование навыков 

бережливого 

производства в рамках 

образовательного 

учреждения» 

Исполнитель    

мероприятий 

Проекта 

Руководитель 

проекта 

Научный 

руководитель 

Проекта 

 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

мероприятия, 

контроль 

посещения 

педагогических 

работников 

Производственно

е совещание 

Мастер-класс 

«Реализация 

междисциплинарного 

взаимодействия с 

дисциплинами 

спецкурсов полиграфии 

и дизайна дизайн) на 

уроках «Основы 

бережливого 

производства» 

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятий 

Проекта – 

преподаватели 

спецкурсов 

Руководитель 

проекта 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

мероприятия 

контроль 

посещения 

педагогических 

работников 

Производственно

е совещание 

Формирование 

материалов для 

методического пособия 

«Опорные конспекты» 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

Соисполнители-

председатели 

ПЦК 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Контроль 

содержания и 

качества  

Заседания ПЦК 

Формирование 

материалов для 

методического пособия 

«Рабочая тетрадь» 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

Соисполнители-

председатели 

ПЦК 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Контроль 

содержания и 

качества 

Заседания ПЦК 

Качество реализации 2 

этапа Проекта 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

Координатор 

учебного 

процесса 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Руководитель 

Проекта 

Научный 

руководитель 

Проекта 

Подведение 

итогов 

(аналитическая 

справка) 

Заседание 

методического 

совета 

Производственно

е совещание 

3 этап Апробация 

разработанных 

методических 

материалов   

Исполнитель    

мероприятий 

     Проекта 

Соисполнители по 

реализации 

мероприятий 

Проекта: 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД, 

Посещение 

учебных 

занятий, анализ 

результативнос

ти, качества 

реализации 

программы УД, 

анализ уровня 

Заседание 

методического 

совета 
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Председатель 

ПЦК 

знаний 

обучающихся 

Открытое учебное 

занятие «Использование 

основ бережливого 

производства в рамках 

учебной практики для 

обучающихся по 

специальности 

«Полиграфические 

технологии» 

Исполнитель    

мероприятий 

     Проекта 

Соисполнители по 

реализации 

мероприятий 

Проекта: 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД, 

Председатель 

ПЦК 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

мероприятия 

Контроль 

участия 

педагогических 

работников 

Заседания ПЦК 

Конкурс «Бережливое 

производство вокруг 

нас» (для школьников и 

студентов) 

 

Исполнитель    

мероприятий 

     Проекта 

Соисполнители по 

реализации 

мероприятий 

Проекта: 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД, 

Председатель 

ПЦК 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

мероприятия 

Контроль 

участия 

студентов и 

школьников 

Заседания ПЦК 

Экскурсии в 

организации - 

социальных партнеров 

колледжа, где 

реализуются принципы 

бережливого 

производства 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 
 

Руководитель 

проекта 

 

Закрепление 

сформированн

ых знаний, 

формирование 

умений 

обучающихся 

Заседания ПЦК 

Разбор кейсов 

производственной 

практики, основанных на 

реальных 

производственных 

ситуациях 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Формирование 

практических 

навыков 

использования 

элементов 

бережливого 

производства 

Заседания ПЦК 

Формирование 

методических пособий 

«Опорные конспекты», 

«Рабочая тетрадь» 

Исполнитель    

мероприятий 

     Проекта 

Руководитель 

проекта  

Научный 

руководитель 

 

Экспертная 

оценка: 

контроль  

содержания, 

качества и 

соответствия 

ГОСТ 

Заседание 

методического 

совета 

 

Презентация опыта 

работы по  

методическому пособию 

«Опорные конспекты 

учебных занятий 

учебной дисциплины 

«Основы бережливого 

производства» 

Исполнитель    

мероприятий 

     Проекта 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

мероприятия 

контроль 

посещения 

педагогических 

работников 

Методическое 

совещание  

Презентация опыта 

работы по  

методическому пособию 

«Рабочая тетрадь для 

Исполнитель    

мероприятий 

     Проекта 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

Методическое 

совещание 
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студента для обучения 

по учебной дисциплине 

«Основы бережливого 

производства» 

мероприятия 

контроль 

посещения 

педагогических 

работников 

Проведение выходного 

тестирования, 

результативность 

обучения 

Исполнитель    

мероприятий 

     Проекта 

Координатор 

учебного 

процесса 

Итоговый 

контроль 

знаний, умений 

и навыков 

обучающихся 

основ 

бережливого 

производства 

Методическое 

совещание 

Опыт и результаты 

внедрения в учебный 

процесс пилотного 

проекта «Учебно-

методическое 

обеспечение 

теоретического и 

практического обучения 

по специальностям 

сферы полиграфии и 

креативной индустрии с 

применением элементов 

бережливого 

производства» в рамках 

реализации 

общеколледжного 

проекта «Бережливый 

колледж» 

Исполнитель    

мероприятий 

     Проекта 

Руководитель 

проекта 

Научный 

руководитель 

проекта 

Диссеминация 

педагогическог

о опыта работы 

Педагогический 

совет 

4 этап Организация проектной 

деятельности студентов 

(допустимо 

взаимодействие со 

школьниками) 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

Соисполнители-

председатели 

ПЦК 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

Координатор 

учебного процесса 

Контроль 

формирования 

знаний и 

практических 

навыков 

обучающихся 

 

Заседания 

методического 

совета 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

Соисполнители-

председатели 

ПЦК 

Руководитель 

проекта 

Научный 

руководитель 

проекта 

Контроль 

сформированно

сти знаний 

обучающихся 

основам 

бережливого 

производства 

Производственно

е совещание 

Мастер-класс 

«Эффективное 

использование  

образовательного 

пространства 

учреждения для 

создания тренажерной 

локации бережливого 

производства» 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

 

Координатор по 

реализации 

программы 

обучения по УД 

 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

мероприятия 

контроль 

посещения 

педагогических 

работников 

Заседания ПЦК 

Экскурсии в 

организации - 

Исполнитель 

мероприятий 

Руководитель 

проекта 

Закрепление 

сформированн

Заседания ПЦК 
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социальных партнеров 

колледжа, где 

реализуются принципы 

бережливого 

производства 

Проекта 
 

 ых знаний 

обучающихся 

Практико-

ориентированный 

семинар «Организация 

практического обучения 

с использованием 

элементов бережливого 

производства в учебно-

производственном 

комплексе» 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Контроль 

подготовки и 

результатов 

проведения 

мероприятия 

контроль 

посещения 

педагогических 

работников 

Заседания 

методического 

совета 

Создание общего 

ресурса  для обмена 

методическими 

материалами по 

внедрению основ 

бережливого 

производства в 

образовательных 

учреждениях 

Руководитель 

проекта 

Директор Организация 

диссеминации 

педагогическог

о опыта 

Производственно

е совещание 

 Участие в 

международной 

выставке «Учебная 

Сибирь 2026» 

Исполнитель 

мероприятий 

Проекта 

Куратор проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Диссеминация 

опыта работы 

Заседания 

методического 

совета 

5 этап Проведение совещания 

по подведению итогов 

реализации Проекта 

Руководитель 

проекта 

Директор Подведены 

итоги 

реализации 

проекта 

(аналитическая 

справка), 

утвержден план 

дальнейшей 

работы 

Педагогический 

совет 

 

6.4.Возможность масштабирования и тиражирования результатов Проекта 

 
 

№ п/п Наименовани

е 

мероприятия  

 

Единичное 

мероприятие

/ цикл 

мероприяти

й 

Содержание мероприятия Целевая аудитория 

мероприятия 

1. Мастер-

классы на 

базе 

НКПиИТ 

Цикл 

мероприя

тий 

- Формирование навыков 

бережливого производства в 

рамках образовательного 

учреждения; 

- Организация практического 

обучения с использованием 

элементов бережливого 

Педагогические 

работники колледжа, 

ВУЗа, школы, 

специалисты Центра 

развития 

профессионального 

образования НСО, 
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производства в учебно-

производственном комплексе, 

- Реализация междисциплинарного 

взаимодействия с дисциплинами 

спецкурсов полиграфии и 

графического дизайна (дизайна) на 

уроках «Основы бережливого 

производства», 

- Эффективное использование 

образовательного пространства 

учреждения для создания 

тренажерной локации 

бережливого производства, 

- Презентация опыта работы по  

методическому пособию 

«Опорные конспекты учебных 

занятий учебной дисциплины 

«Основы бережливого 

производства»,  

- Презентация опыта работы по  

методическому пособию «Рабочая 

тетрадь для студента для обучения 

по учебной дисциплине «Основы 

бережливого производства» 

Центра опережающей 

профессиональной 

подготовки НСО 

2. Тематический 

педагогически

й совет на базе 

НКПиИТ 

Единичное 

мероприятие 

Опыт и результаты внедрения в 

учебный процесс пилотного 

проекта «Учебно-методическое 

обеспечение теоретического и 

практического обучения по 

специальностям сферы 

полиграфии и креативной 

индустрии с применением 

элементов бережливого 

производства» в рамках 

реализации общеколледжного 

проекта «Бережливый колледж» 

Педагогические 

работники колледжа, 

НГТУ, специалисты 

Управления 

профессионального 

образования минобра 

НСО Центра развития 

профессионального 

образования НСО,  

3.  Открытые 

учебные 

занятия на базе 

НКПиИТ 

 

Цикл 

мероприятий 

- Формирование знаний 

обучающихся основ бережливого 

производства в рамках учебного 

занятия  

- Использование принципов 

бережливого производства на 

практических занятиях учебной 

дисциплины «Основы 

бережливого производства» для 

обучающихся по специальностям 

«Графический дизайнер»  

«Дизайнер» 

- Использование основ 

бережливого производства в 

рамках учебной практики для 

обучающихся по специальности 

«Полиграфические технологии» и 

др. 

Педагогические 

работники колледжа, 

школы 

специалисты Центра 

развития 

профессионального 

образования НСО 

4. Организация 

совместных 

Цикл 

мероприятий 

Конкурс «Бережливое 

производство вокруг нас» (для 

Педагогические 

работники и 
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проектов и 

конкурсов для 

студентов, 

школьников 

на базе 

НКПиИТ, 

СОШ 

школьников и студентов) 

Студенческая научно-

практическая конференция  

Декада СПО: серия мероприятий 

предметов естественно-научного 

цикла (деловые игры, выступления 

специалистов предприятий и 

ВУЗов по бережливому 

производству, квесты и др.)   

Экскурсия в организации- 

социальные партнеры колледжа, 

где реализуются принципы 

бережливого производства 

обучающиеся школ, 

колледжей,  

специалисты Центра 

развития 

профессионального 

образования НСО 

5. Участие в 

международно

й выставке 

«Учебная 

Сибирь 2026» 

Новосибирски

й экспоцентр 

Единичное 

мероприятие 

Презентация работы колледжа по 

формированию системы 

бережливого производства в 

рамках образовательного 

учреждения, 

Участие в конкурсе «Золотая  

медаль» 

Педагогическая 

общественность города 

Новосибирска и 

Новосибирской области 

6. Онлайн-

платформа на 

сайте НКПиИТ 

 

постоянно Обмен методическими 

материалами по внедрению основ 

бережливого производства в 

образовательных учреждениях  

Педагогическая 

общественность города 

Новосибирска и 

Новосибирской области 

 

 

6.5.Перечень планируемых учебно-методических разработок 

по теме Проекта 

 

1. Методическое пособие «Опорные конспекты учебных занятий учебной 

дисциплины «Основы бережливого производства» для преподавателей сфер 

полиграфии и креативной  индустрии; 

2. Методическое пособие «Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

«Основы бережливого производства» специальностей «Полиграфические 

технологии»,  «Графический дизайн». 

 

7.Возможные риски при реализации Проекта 

  

№ 

п/п 

Наименование риска Предложение по способу 

преодоления рисков 

1. Создание абстрактного, а не 

отраслевого УМО.  

Материалы не отражают специфику 

полиграфических и креативных 

процессов (препресс, печать, 

постпечатная обработка, дизайн-

мышление, управление креативными 

проектами) 

Включить в рабочую группу ведущих мастеров 

производственного обучения и экспертов из 

полиграфической отрасли. Разрабатывать кейсы 

и задания на основе реальных производственных 

процессов колледжа (например, подготовка 

тиража студенческой газеты, организация 

рабочего места дизайнера, планирование 

креативного проекта) 
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2. Конфликт между принципами 

стандартизации (БП) и творческой 

природой креативных индустрий. 

Студенты и преподаватели могут 

воспринять БП как инструмент, не 

дающий развития креативности 

Сместить акцент в подаче материала: 

представить БП не как систему жестких правил, 

а как инструмент освобождения времени и 

ресурсов для творчества за счет устранения 

рутинных потерь (ожидание согласований, поиск 

материалов, переделки из-за ошибок) 

3. 
Незаинтересованность творчески 

нацеленных студентов.  

Сухая теория управления процессами 

может быть отвергнута аудиторией, 

настроенной на творчество 

Использовать креативные форматы самого УМО: 

разработать рабочую тетрадь с использованием 

инфографики, комиксов, интерактивных 

заданий. Сделать основной акцент на 

визуализации (карты потоков создания ценности 

для проекта, диаграммы, схемы). 

4. Технический риск: несоответствие 

дизайна и полиграфического 

исполнения УМО заявленным 

принципам бережливости (например, 

расточительный дизайн, 

неэкологичные материалы, дорогая 

печать). 

Практиковать принципы БП при создании УМО: 

оптимизировать макет для экономии бумаги, 

использовать цифровые форматы для части 

материалов, выбрать экологичные и доступные 

материалы для печати. Это станет первым 

кейсом для студентов. 

5. 
Отсутствие синергии с профильными 

дисциплинами.  

Бережливое производство преподается 

в отрыве от специальных предметов 

(Технология полиграфического 

производства, Дизайн и т.д.). 

Интегрировать задания по БП в курсовые и 

дипломные проекты по специальности. 

Например, студент-дизайнер оптимизирует 

рабочий процесс в графических редакторах, а 

студент-полиграфист составляет карту потока 

создания ценности для печати конкретного 

изделия. 

6. 
Нехватка материальной базы для 

отработки навыков (например, нет 

реального производственного участка 

для применения инструментов 5S, 

канбан). 

Адаптировать инструменты под учебные 

мастерские и креативные пространства 

колледжа. Проводить практикумы по 

организации рабочего места дизайнера 

(цифровой 5S), применять методы планирования 

для группового креативного проекта. 

7. 

"Бумажное" внедрение.  

Студенческие проекты по улучшению 

остаются на бумаге и не влияют на 

реальные процессы в колледже. 

Создать систему рассмотрения инициатив: 

организовать регулярную защиту студенческих 

проектов перед администрацией и 

представителями профильных компаний. 

Лучшие проекты должны получать дорожную 

карту для внедрения в учебный процесс или 

производственные мастерские колледжа. 

8. 

Быстрое устаревание информации в 

связи с быстрым развитием цифровых 

технологий в полиграфии и креативных 

индустриях. 

Разрабатывать УМО в цифровом, легко 

редактируемом формате (например, 

интерактивный PDF). Закрепить ответственного 

за ежегодное обновление кейсов и примеров в 

соответствии с новыми трендами и 

технологиями. 

9. 

Игнорирование экологического аспекта 

(Green Lean), который крайне важен 

для современной полиграфии 

Включить отдельный модуль о Green Lean: 

рассмотрение экологических потерь (отходы 

бумаги, красок, энергии) и методов их 

устранения как неотъемлемой части 

бережливого производства. 

10. Неполное выполнение плана работы по 

реализации Проекта 

Выдерживать дедлайн каждого этапа Проекта. 

Оказание методической и организационной  
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помощи о стороны руководителей и кураторов 

Проекта 

11. Не достижение запланированных 

результатов в соответствии с 

критериями оценки 

Организация коллективной работы 

Осуществление контроля качества выполнения 

каждого мероприятия 

12. Несоответствие методических 

продуктов требованиям ГОСТ 

Контроль разработанных методических 

материалов, их апробации, а также составления 

методического пособия в соответствии с ГОСТ 
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Приложения 
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